[image: image1.jpg]SPRINGLIDENS
BYAFORENING







Minnesanteckningar






2011-09-22

Styrelsemöte nr 21, 2011-09-18
Plats:
Byastugan, Springliden
Tid:
18 sept 2011, kl 19.00 – 21.00
Närvarande: 
Roland Lundqvist, ordf

  
Rune Nilsson

Mikael Käck
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Ann-Marie Ljung

Martin From
Jan Forsberg

Emil Stråhle
Bo Lundqvist

Barbro Lundqvist 


1. Föregående protokoll
Roland går igenom anteckningarna från mötena 13/6 och 28/6. 
Beslut: Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
2. Ekonomi
Rune redogör för det ekonomiska läget för byaföreningen. 
Roland redogör för ekonomin för byggprojektet. Under utbyggnadstiden uppkommer kostnader kontinuerligt men beviljade medel från Boverket, 176 000 kr, kommer först efter slutbesiktning i maj 2012. Hur klarar vi ekonomin till dess? Om vi lånar i bank måste ränta och låneuppläggningsavgift betalas. 
Beslut: Vi beslöt att undersöka möjligheterna att klara ekonomin med egna medel utan att behöva låna i bank.
3. Byggprojektet
Genomgången av om- och tillbyggnadsprojektet inleddes med en visning och beskrivning av nybygget. 
En aktivitets- och tidplan delades ut. De olika aktiviteterna diskuterades och ansvar för olika moment fördelades.
3.1. Vindskivor
Målning: Barbro, Montering: Bo, Staffan, Martin
3.2. Vindskiveplåt 
Roland kontaktar Malåplåt
3.3. Plintar farstukvist
Bo, Staffan
3.4. Riva skorsten ovan yttertak
Kan göras senare; Staffan skaffar nockplåt
3.5. Riva innerväggar i hall och toalett  Rune, Janne; toalettvägg först efter 30/9
3.6. Montera elrör, apparatdosor
Roland
3.7. Spika innertakspanel
Sören, Mikael
3.8. Spånisolering
Mia stoppar spån i säckar
3.9. Driftsättning elinstallation
Ulf L Sigges

3.10. Isolera ytterväggar
Barbro

3.11. Driftsättning golvvärme
YIT
3.12. Reparation golv i gamla delen
Roland, Staffan, Martin

3.13. Bygga mellanväggar, installera dörrar mm  Beslutas senare

3.14. Hantlangning vid nedanstående moment     Alla! Fördelning beslutas senare
3.14.1. Bygga farstukvist
Peder

3.14.2. Installation ramp
Peder

3.14.3. Montering snörasskydd
Plåtslagaren

3.14.4. Installation ventilation
Plåtslagaren

3.15. Övriga moment diskuteras och beslutas senare.

Beslut: Vi jobbar vidare med bygget enligt planerna!

4. Arrangemangsgruppens planering
Fredag 30/9 ordnar byaföreningen orienteringsdag för Nila-skolans åk 9. Ca 10 funktionärer behövs den dagen och en hel del jobb ska göras dessförinnan.
Under hösten ska Kom till oss-projektet inbjuda alla bybor i Springliden, Lainejaur och Mörttjärn till två föreställningar som kallas ”Värdskap i dans och spel; Föreställning med eftertanke”. Det blir troligen två måndagskvällar i oktober. Det kommer att meddelas på byarnas hemsidor och anslagstavlor. 

Övriga arrangemang får stå tillbaka till förmån för byastugebyggandet.

Beslut: Rapporten godkänns.

5. Kom till oss-projektet

Barbro berättar om 
5.1. Genomförda informationer/presentationer för många olika grupper i olika sammanhang

5.2. Kommande föreställningar om värdskap (se punkt 4)

5.3. Ekonomin. Vi har beviljats 195 000 kr och har hittills förbrukat ca 98 000 kr.

Beslut: Rapporten godkänns.
6. Övriga frågor

6.1. Elljusspåret Roland beskriver läget angående förlängning av elljusspåret och ev stöd från Skellefteå Kraft.
Beslut: Emil och Roland ska titta över sträckningen av spåret, i synnerhet den del som går över Emils mark.

6.2. Majbrasan Diskuteras var majbrasen ska placeras. Ett förslag är på grönområdet nedanför den grusade planen, mellan vägen och planen.
Beslut tas senare när barackerna är borttransporterade. 
7. Avslutning, nästa möte

Roland kallar till styrelsemöte vid behov.
’
Anteckningarna förda av

…………………………………

Barbro Lundqvist
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