[image: image1.jpg]SPRINGLIDENS
BYAFORENING







Minnesanteckningar






2011-10-23

Styrelsemöte nr 22 och byggmöte, 2011-10-23
Plats:
Byastugan, Springliden
Tid:
23 okt 2011, kl 19.00 – 21.00
Närvarande: 
Roland Lundqvist, ordf

  
Lars Lundqvist
Mikael Käck, ord ledamot
 

Staffan Norkvist, suppleant
Ann-Marie Ljung, suppleant
Martin From, ord ledamot
Sören Persson, suppleant
Ove Nilsson
Bo Lundqvist, suppleant
Barbro Lundqvist, ord ledamot 


1. Föregående protokoll
Vi går igenom anteckningarna från föregående möte 18/9. 
Beslut: Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.
2. Ekonomi
Roland visar det ekonomiska läget för byaföreningen. 
Roland redogör för ekonomin för byggprojektet. De kostnaderna som är relaterade till den tillgänglighetsanpassning som Boverket ger bidrag till redovisas separat och kopplas till intäkter från Boverket och från bygdeavgiftsmedel. Övriga kostnader för till exempel nytt kök kommer att belasta byaföreningen. 
Beslut: Den ekonomiska redovisningen godkänns..
3. Byggprojektet
Hittills genomförda aktiviteter gicks igenom och kommenterades i samband med genomgång av anteckningarna från föregående möte.

En ny aktivitets- och tidplan med aktiviteter från nu och in i februari delas ut och kommenteras.
Olika tekniska lösningar för uppvärmning av byastugan diskuteras ingående. 
Ansvar för planerade aktiviteter fördelades enligt nedan.

3.1. Installera hängränna + takrasskydd
Peder, Staffan, Roland; Bo tar fram virke
3.2. Ta bort stolpar o montera bärande balk
Peder, Sören; Lars kommer med virke
3.3. Borra o fästa syll mot betong

Lars
3.4. Byta gruppcentral
o driftsätta bef luftvärmepump
Ulf
3.5. Spika panel på framsida farstukvist
Roland

3.6. Bygga brotrapp o reglar till räcken
Roland

3.7. Färdigställa elrörsdragn vid gruppcentral o mot ytterdörr
Roland
3.8. Spänna plast på ytterväggar

Mikael, Sören
3.9. Spika innertakspanel

Mikael, Sören
3.10. Färdigställa spånisolering på vinden
Staffan
3.11. Montera elrör mm t gamla köksdelen, det som går att göra nu; Roland
3.12. Spika gipsskivor på ytterväggar i nya delen
Bo, Lars
3.13. Montera uttag o strömbrytare ytterväggar o ute
Roland
3.14. Bestämma vilket klinker vi ska ha, behövs 45 kvm
Förslag behövs; Ove m fl  
undersöker olika alternativ


3.15. Lägga klinker i teknikrum mm i nya delen
Roland
3.16. Installera värmesystem, driftssätta golvvärme
Rörmokare

3.17. Driftsätta del 1 av elinstallation

Ulf
3.18. Bygga om golv i gamla delen

Roland, Staffan, Martin

3.19. Lägga klinker i gamla delen

Roland, Martin
3.20. Bygga innerväggar, montera väggskivor, dörrar
Ove, Mikael
3.21. Elinstallation på mellanväggar

Roland
3.22. Sätta väv på väggar


Beslutas senare
3.23. Måla inomhus


Beslutas senare

3.24. Driftsätta del 2 av elinstallation

Beslutas senare

3.25. Installera tvättställ, toaletter

Beslutas senare
3.26. Installera köksskåpar, köksmaskiner

Beslutas senare

Beslut 1: Vi beslutar att installera en bergvärmepump, maxkostnad 80 000 kr. Det uppdras åt Roland att ta in offerter från flera leverantörer/installatörer och pressa priserna. Inledningsvis ska bergvärmepumpen drivas med el. 

Beslut tas senare om och när det ska borras för bergvärme eller om jordvärmeslang ska grävas ner.

Beslut 2: Vi jobbar vidare med bygget enligt planerna!

4. Övriga frågor

4.1. Hjärtstarter Martin föreslår att vi ska köpa en hjärtstarter och placera i byastugan.
Beslut: Vi beslutar enligt Martins förslag.
5. Avslutning, nästa möte

Roland kallar till styrelsemöte vid behov.
’
Anteckningarna förda av

…………………………………

Barbro Lundqvist
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